



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Inovação, Capacitação e Inclusão Digital  
Diretoria de Capacitação e Inclusão Digital

Parecer Técnico n.º 17/2024 - SECTI/SICID/DICID

**PARECER TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
TERMO DE FOMENTO (MROSC) N.º 18/2023**

1. I. DADOS DA PARCERIA

**OSC PROPONENTE:** BRASIL STARTUPS

**TÍTULO DA PARCERIA:** AVANT CERRADO

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA:** 29/12/2023 à 29/08/2024

**PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:** data de sua assinatura até o dia 29 de agosto de 2024.

**PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DA PARCERIA PRETENDIDO PELA OSC** foi proposto prorrogação da parceria

2. II. RELATÓRIO

Trata-se de análise de requerimento para formalização de Termo de Apostilamento, no qual a OSC parceira propôs alteração do plano de trabalho referente ao projeto AVANT CERRADO cujo objeto é promover o crescimento do ambiente empreendedor através de programas de capacitação destinados à criação de produtos, serviços e processos inovadores. Isso será realizado por meio da disponibilização de apoio financeiro, como subvenção econômica e bolsas não reembolsáveis, visando empreendedores de baixa renda e startups em estágios iniciais de desenvolvimento. O objetivo é facilitar a transformação de ideias em oportunidades de negócios na região do Distrito Federal e RIDE.

No dia 28/08/2023 foi firmado Termo de parceria com a OSC BRASIL STARTUPS. O objeto da parceria foi descrito como a realização do projeto "**Avant Cerrado**", que visa estimular o ecossistema empreendedor por meio de capacitações para o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores, por meio da concessão de fomento.

A OSC apresentou no dia 08/07/2024 Ofício (146980641) visando a alteração do Plano de Trabalho (143511935).

Conforme o detalhamento das ações, a OSC visa alterar todos os pontos elencados de forma detalhada no Ofício (146980641), com suas devidas justificativas, apresentado a Comissão Gestora da Parceria o qual por meio do Despacho SECTI/GAB/AVACER (SEI nº 142908192) não vislumbrou óbice para a aprovação, apresentando novo cronograma executivo abaixo descrito:

<b>CRONOGRAMA EXECUTIVO (Cronograma de Execução)</b>		
<b>AÇÃO</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
<b>PRÉ-PRODUÇÃO</b>		
1. Setup - Contratações da Equipe	01/01/2024	31/01/2024
2. Divulgação do Projeto	01/01/2024	31/01/2024
3. Evento de Lançamento	31/01/2024	31/01/2024
<b>PRODUÇÃO</b>		
4. Chamamento Público para o cadastro de empreendedores de baixa renda e Startups em estágio inicial. (primeira chamada)	19/02/2024	29/03/2024

4.0.1 Chamamento Público para o cadastro de empreendedores de baixa renda e Startups em estágio inicial. (segunda chamada)	12/03/2024	02/04/2024
4.1 Curadoria	26/02/2024	02/04/2024
4.2 Divulgação de Resultados da Primeira Chamada	12/03/2024	12/03/2024
4.3 Habilitação	09/03/2024	02/04/2024
5. Início da trilha de capacitações	01/04/2024	31/05/2024
5.1 Ciclo de Palestras (Local de realização das palestras: Sebraelab - Parque Tecnológico - Granja do Torto/DF)	01/04/2024	02/04/2024
5.1.1 Palestra 1 - Estratégias de comunicação para o seu negócio	01/04/2024	01/04/2024
5.1.2 Palestra 2 - Estratégias de Vendas e Negociação para Iniciantes	01/04/2024	01/04/2024
5.1.3 Palestra 3 - Estratégias de Bootstrapping: Como Iniciar um Negócio com Recursos Limitados	01/04/2024	01/04/2024
5.1.4 Palestra 4 - Tecnologia como Aliada: Ferramentas Digitais Essenciais para o seu negócio	01/04/2024	01/04/2024
5.1.5 Palestra 5 - Acesso a Financiamento e Microcrédito	01/04/2024	01/04/2024
5.1.6 Palestra 6 - Contabilidade Simplificada para Empreendedores: Noções Básicas para uma Gestão Eficiente (Apresentação de conceitos contábeis essenciais de uma maneira simplificada, ajudando empreendedores a compreenderem e utilizarem informações contábeis para tomar decisões informadas).	02/04/2024	02/04/2024
5.1.7 Palestra 7 - Planejamento Financeiro de Curto e Longo Prazo para Empreendedores Iniciantes (Abordagem sobre a importância do planejamento financeiro a curto e longo prazo, incluindo a criação de metas financeiras alcançáveis e a construção de reservas para enfrentar desafios).	02/04/2024	02/04/2024
5.1.8 Palestra 8 - Endividamento Consciente: Estratégias para Evitar e Sair das Dívidas (Focar em práticas saudáveis de gestão de dívidas, ensinando como evitar endividamentos desnecessários, lidar com dívidas existentes e desenvolver um plano para sair do endividamento de forma sustentável).	02/04/2024	02/04/2024
5.1.9 Palestra 9 - Empreendedorismo e Educação Financeira: Transformando Ideias em Negócios Sustentáveis (Explorar a relação entre empreendedorismo e educação financeira, destacando como	02/04/2024	02/04/2024

habilidades financeiras sólidas são cruciais para o sucesso de empreendedores e empresários. Isso pode incluir tópicos como financiamento de startups, gestão financeira de negócios e tomada de decisões financeiras estratégicas.		
5.1.10 Palestra 10 - Estratégias para Lidar com Fluxo de Caixa: Mantendo a Saúde Financeira do Negócio (Discussão sobre como empreendedores podem gerenciar eficientemente o fluxo de caixa, evitando problemas de liquidez que podem impactar o crescimento e a estabilidade do negócio).	02/04/2024	02/04/2024
5.2 Ciclo de Mentorias	01/04/2024	31/05/2024
5.2.1 Mentoria - Empreendedorismo	08/04/2024	31/05/2024
5.2.1.1. Disponibilizar licença Brasil Startups Academy	01/04/2024	31/05/2024
5.2.2 Mentoria - Educação Financeira	08/04/2024	31/05/2024
5.2.3 Mentoria - Elaboração do Plano de Negócios	08/04/2024	31/05/2024
6. Apresentação das Propostas para uso dos recursos	01/05/2024	31/05/2024
7. Análise das Propostas	03/06/2024	11/06/2024
7.1 Divulgação do resultado	12/06/2024	13/06/2024
8. Evento para a entrega de certificados	06/07/2024	06/07/2024
9. Disponibilização dos recursos da subvenção (Bolsas)	14/06/2024	30/06/2024
10. Prestação de contas da subvenção	01/07/2024	31/07/2024
11. Aplicação do Plano de Monitoramento	02/01/2024	23/07/2024
11.1 Entrega do Relatório Trimestral n° 1	12/04/2024	12/04/2024
11.2 Entrega do Relatório Trimestral n° 2	12/07/2024	12/07/2024
12. Aplicação do Plano de Comunicação	02/01/2024	28/08/2024
PÓS-PRODUÇÃO		
13. Apresentação de Resultados	01/07/2024	23/07/2024
14. Prestação de contas Final	23/07/2024	23/09/2024

Conforme dispõe os art. 43 e 44 do Decreto MROSC, a Administração Pública poderá propor ou autorizar alterações no plano de trabalho. O procedimento para alteração de parcerias, via Termo de Apostilamento, é definido no âmbito desta pelo art. 37 da Portaria MROSC CTI. Em atendimento ao disposto no art. 38, § 1º, da Portaria MROSC CTI, compete à área finalística analisar as alterações propostas no Plano de Trabalho. Portanto, passa-se à referida análise. Conforme se verifica no ofício encaminhado, a OSC propôs as seguintes alterações:

### 1. Página 2

**Texto Original:** Título do Projeto: Avant Cerrado;

**Texto Alterado:** Título do Projeto: Avante Cerrado;

**Justificativa para a alteração do texto:** Simples adequação textual.

### 2. Páginas 2, 3, 14, 15, 16 e 25

**Texto Original:** startups em fase de ideação;

**Texto Alterado:** startups com MVP rodando;

**Justificativa para a alteração do texto:** O ajuste se deu para melhor caracterização do público alvo das startups. (não há alteração do público alvo, apenas da nomenclatura).

### 3. Página 9

**Texto Original:** Evento de lançamento que será realizado na data provável de 31/01/2024 no Sebraelab localizado no Parque Tecnológico BIOTIC - Granja do Torto;

**Texto Alterado:** Evento de lançamento que será realizado na data provável de 31/01/2024 no Sebraelab localizado no Parque Tecnológico BIOTIC - Granja do Torto (a data e local poderão ser alterados mediante acordo entre as partes);

**Justificativa para a alteração do texto:** A disponibilidade do local pode sofrer alterações sem prévio aviso.

### 4. Página 15

**Texto Original:** meta: 1.6; Indicadores: Disponibilizará 60 licenças da Plataforma Brasil Startups; Academy; indicadores: Fotografia e ou screenshot demonstrando o envio das licenças para os beneficiados;

**Texto Alterado:** meta: 1.6; Indicadores: Contagem do número licenças da Plataforma Brasil Startups Academy disponibilizadas; Evidências: Fotografia e ou screenshot demonstrando o envio das licenças para os beneficiados, Lista de beneficiários e data de envio do login/senha da licença;

**Justificativa para a alteração do texto:** melhor qualificação dos indicadores e evidências.

### 5. Páginas 3, 8, 9, 16 e 21

**Texto Original:** Avant Cerrado;

**Texto Alterado:** Avante Cerrado;

**Justificativa para a alteração do texto:** Simples adequação textual.

### 6. Página 18

**Texto Original:** Chamamento Público para o cadastro de empreendedores de baixa renda e Startups em estágio inicial. Término: 23/02/2024;

**Texto Alterado:** Chamamento Público para o cadastro de empreendedores de baixa renda e Startups com MVP rodando. Término: 29/03/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Incluímos uma segunda chamada para captar um número maior de inscrições.

### 7. Página 19

**Texto Original:** 4.1 Curadoria Término: 29/02/2024;

**Texto Alterado:** 4.1 Curadoria Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Adequação de datas em função da segunda chamada.

### 8. Página 19

**Texto Original:** 4.2 Divulgação de Resultados (lista de selecionados) Início: 08/03/2024 Término: 08/03/2024;

**Texto Alterado:** 4.2 Divulgação de Resultados da Primeira Chamada Início: 12/03/2024 Término: 12/03/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Adequação em função da prorrogação para o prazo de inscrições para a primeira chamada.

#### **9. Página 19**

**Texto incluso:** 4.0.1 Chamamento Público para o cadastro de empreendedores de baixa renda e Startups em estágio inicial. (segunda chamada) - Início: 12/03/2024 Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a inclusão do texto:** A segunda chamada foi disponibilizada para aumentar o número de inscrições nas duas categorias alcançadas pelo projeto. Atores-chave do ecossistema que comparecem aos eventos da instituição também terão chance de participar do chamamento.

#### **10. Página 19**

**Texto Original:** 4.3 Habilitação Início: 09/03/2024 Término: 15/03/2024;

**Texto Alterado:** 4.3 Habilitação Início: 09/03/2024 Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Adequação de datas em função da segunda chamada.

#### **11. Página 19**

**Texto Original:** 5. Início da trilha de capacitações. Início: 25/03/2024;

**Texto Alterado:** 5. Início da trilha de capacitações. Início: 01/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data do início da trilha de capacitações precisou ser alterada em função da Campus Party, cuja edição de 2024 será de 27 a 31 de março. Entendemos que parte do público alvo do projeto também estará presente no evento.

#### **12. Página 19**

**Texto Original:** 5.1 Ciclo de Palestras (Local de realização das palestras: Sebraelab - Parque Tecnológico - Granja do Torto/DF). Início: 27/03/2024 Término: 27/03/2024;

**Texto Alterado:** 5.1 Ciclo de Palestras (Local de realização das palestras: Sebraelab - Parque Tecnológico - Granja do Torto/DF). Início: 01/04/2024 Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data do início da trilha de capacitações precisou ser alterada em função da Campus Party, cuja edição de 2024 será de 27 a 31 de março. Entendemos que parte do público alvo do projeto também estará presente no evento.

#### **13. Página 19**

**Texto Original:** 5.1.1 Palestra 1 - Estratégias de comunicação para o seu negócio. Início: 27/03/2024 Término: 27/03/2024;

**Texto Alterado:** 5.1.1 Palestra 1 - Estratégias de comunicação para o seu negócio. Início: 01/04/2024 Término: 01/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data da palestra precisou ser alterada em função da Campus Party, cuja edição de 2024 será de 27 a 31 de março. Entendemos que parte do público alvo do projeto também estará presente no evento, haveria, portanto, conflito de agenda entre os eventos.

14. Página 19 **Texto Original:** 5.1.2 Palestra 2 - Estratégias de Vendas e Negociação para Iniciantes. Início: 27/03/2024.

#### **14. Página 19**

**Texto Original:** 5.1.2 Palestra 2 - Estratégias de Vendas e Negociação para Iniciantes. Início: 27/03/2024 Término: 27/03/2024;

**Texto Alterado:** 5.1.2 Palestra 2 - Estratégias de Vendas e Negociação para Iniciantes. Início:

01/04/2024 Término: 01/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data da palestra precisou ser alterada em função da Campus Party, cuja edição de 2024 será de 27 a 31 de março. Entendemos que parte do público alvo do projeto também estará presente no evento, haveria, portanto, conflito de agenda entre os eventos.

#### 15. Página 19

**Texto Original:** 5.1.3 Palestra 3 - Estratégias de Bootstrapping: Como Iniciar um Negócio com Recursos Limitados. Início: 27/03/2024 Término: 27/03/2024;

**Texto Alterado:** 5.1.3 Palestra 3 - Estratégias de Bootstrapping: Como Iniciar um Negócio com Recursos Limitados. Início: 01/04/2024 Término: 01/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data da palestra precisou ser alterada em função da Campus Party, cuja edição de 2024 será de 27 a 31 de março. Entendemos que parte do público alvo do projeto também estará presente no evento, haveria, portanto, conflito de agenda entre os eventos.

#### 16. Página 19

**Texto Original:** 5.1.4 Palestra 4 - Tecnologia como Aliada: Ferramentas Digitais Essenciais para o seu negócio. Início: 27/03/2024 Término: 27/03/2024;

**Texto Alterado:** 5.1.4 Palestra 4 - Tecnologia como Aliada: Ferramentas Digitais Essenciais para o seu negócio. Início: 01/04/2024 Término: 01/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data da palestra precisou ser alterada em função da Campus Party, cuja edição de 2024 será de 27 a 31 de março. Entendemos que parte do público alvo do projeto também estará presente no evento, haveria, portanto, conflito de agenda entre os eventos.

#### 17. Página 19

**Texto Original:** 5.1.5 Palestra 5 - Acesso a Financiamento e Microcrédito. Início: 27/03/2024 Término: 27/03/2024;

**Texto Alterado:** 5.1.5 Palestra 5 - Acesso a Financiamento e Microcrédito. Início: 01/04/2024 Término: 01/04/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data da palestra precisou ser alterada em função da Campus Party, cuja edição de 2024 será de 27 a 31 de março. Entendemos que parte do público alvo do projeto também estará presente no evento, haveria, portanto, conflito de agenda entre os eventos.

#### 18. Página 19

**Texto incluso:** 5.1.6 Palestra 6 - Contabilidade Simplificada para Empreendedores: Noções Básicas para uma Gestão Eficiente (Apresentação de conceitos contábeis essenciais de uma maneira simplificada, ajudando empreendedores a compreenderem e utilizarem informações contábeis para tomar decisões informadas). Início: 02/04/2024 Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a inclusão do texto:** na versão anterior do plano de trabalho não haviam sido incluídos os temas das palestras que seriam ministradas dentro da temática educação financeira pois ainda estavam em fase de definição.

#### 19. Página 19

**Texto incluso:** 5.1.7 Palestra 7 - Planejamento Financeiro de Curto e Longo Prazo para Empreendedores Iniciantes (Abordagem sobre a importância do planejamento financeiro a curto e longo prazo, incluindo a criação de metas financeiras alcançáveis e a construção de reservas para enfrentar desafios) Início: 02/04/2024 Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a inclusão do texto:** na versão anterior do plano de trabalho não haviam sido

incluídos os temas das palestras que seriam ministradas dentro da temática educação financeira pois ainda estavam em fase de definição.

#### 20. Página 19

**Texto incluso:** 5.1.8 Palestra 8 - Endividamento Consciente: Estratégias para Evitar e Sair das Dívidas (Focar em práticas saudáveis de gestão de dívidas, ensinando como evitar endividamentos desnecessários, lidar com dívidas existentes e desenvolver um plano para sair do endividamento de forma sustentável). Início: 02/04/2024 Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a inclusão do texto:** na versão anterior do plano de trabalho não haviam sido incluídos os temas das palestras que seriam ministradas dentro da temática educação financeira pois ainda estavam em fase de definição.

#### 21. Página 19

**Texto incluso:** 5.1.9 Palestra 9 - Empreendedorismo e Educação Financeira: Transformando Ideias em Negócios Sustentáveis (Explorar a relação entre empreendedorismo e educação financeira, destacando como habilidades financeiras sólidas são cruciais para o sucesso de empreendedores e empresários. Isso pode incluir tópicos como financiamento de startups, gestão financeira de negócios e tomada de decisões financeiras estratégicas. Início: 02/04/2024 Término: 02/04/2024;

**Justificativa para a inclusão do texto:** na versão anterior do plano de trabalho não haviam sido incluídos os temas das palestras que seriam ministradas dentro da temática educação financeira pois ainda estavam em fase de definição.

#### 22. Página 20

**Texto Original:** 5.2 Ciclo de Mentorias. Início: 01/04/2024 Término: 31/05/2024;

**Texto Alterado:** 5.2 Ciclo de Mentorias. Início: 08/04/2024 Término: 31/05/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Adequação do calendário em função do adiamento das palestras.

#### 23. Página 20

**Texto Original:** 5.2.2 Mentoria - Educação Financeira Início: 01/04/2024 Término: 31/05/2024;

**Texto Alterado:** 5.2.2 Mentoria - Educação Financeira Início: 08/04/2024 Término: 31/05/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Adequação do calendário em função do adiamento das palestras.

#### 24. Página 20

**Texto Original:** 5.2.3 Mentoria - Elaboração do Plano de Negócios Início: 01/04/2024 Término: 31/05/2024;

**Texto Alterado:** 5.2.2 Mentoria - Educação Financeira Início: 08/04/2024 Término: 31/05/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Adequação do calendário em função do adiamento das palestras.

#### 25. Página 21

**Texto Original:** Trilha de Capacitações (Palestras e Mentorias) Início: 25/03/2024 Término: 31/05/2024;

**Texto Alterado:** Trilha de Capacitações (Palestras e Mentorias) Início: 08/04/2024 Término: 31/05/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Adequação do calendário em função do adiamento das palestras.

## 26. Página 12

**Texto Original:** Será realizado evento de encerramento que será realizado na data provável de 13/06/2024 no Sebraelab localizado no Parque Tecnológico BIOTIC - Granja do Torto (ou outro lugar aceito pelas partes);

**Texto Alterado:** Será realizado evento de encerramento que será realizado na data provável de 04/07/2024 no Sebraelab localizado no Parque Tecnológico BIOTIC - Granja do Torto (ou outro lugar aceito pelas partes);

**Justificativa para a alteração do texto:** A data do evento de encerramento foi ajustada para favorecer a execução do recurso da subvenção, possibilitando assim a apresentação de resultados.

## 27. Página 13

**Texto adicionado**

### **Processo de aquisição e prestação de contas**

**1. Uso do Recurso:** a. Aquisição de Produtos ou Serviços: O recurso poderá ser utilizado para adquirir qualquer produto ou serviço descrito na proposta aprovada dentro do valor estipulado de até R\$ 5.000,00. i. O beneficiário deverá encaminhar 3 pesquisas de preço para o e-mail [avancerrado@brasilstartups.org](mailto:avancerrado@brasilstartups.org) de 14 a 20 de junho de 2024. a. Pesquisa de preços: procedimento prévio e indispensável à contratação pública, utilizado para definir o valor de referência a ser adotado na aquisição de bens e contratação de serviços; (Decreto 44.330/2023, art. 86,II) b. Despesas Indiretas: O proponente pode utilizar até 30% do recurso para despesas indiretas, que devem estar obrigatoriamente de acordo com a proposta de uso do recurso. Exemplos de despesas indiretas incluem, mas não se limitam a: deslocamento, alimentação, hospedagem, material de escritório.

**2. Prestação de Contas:** a. Despesas diretas: o (a) proponente deverá prestar contas do uso do recurso conforme o prazo estipulado no edital, apresentando documentos comprobatórios e relatórios de execução. b. Despesas indiretas: todos os gastos com despesas indiretas deverão ser evidenciados por meio de comprovantes (recibos de pagamento, faturas de cartão de crédito, nota ou cupom fiscal e etc).

**Justificativa para a alteração do texto:** O texto foi incluído no Plano de Trabalho para registrar a metodologia de repasse do valor da subvenção e de sua respectiva operacionalização.

## 28. Página 20

**Texto Original:** 7. Análise das Propostas; Término: 07/06/2024;

**Texto Alterado:** 7. Análise das Propostas; Término: 11/06/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Ajuste necessário em função da reconsideração quanto ao esforço da equipe diante do volume de informações recebidas.

## 29. Página 20

**Texto Original:** 7.1 Divulgação do resultado; Início: 10/06/2024; Término: 10/06/2024;

**Texto Alterado:** 7.1 Divulgação do resultado; Início: 12/06/2024; Término: 17/06/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** O ajuste foi necessário por conta da adequação do item anterior.

## 30. Página 20

**Texto Original:** 8. Evento para a entrega de certificados; Início: 13/06/2024; Término: 13/06/2024;



**Texto Alterado:** 8. Evento para a entrega de certificados; Início: 04/07/2024; Término: 04/07/2024;  
**Justificativa para a alteração do texto:** A data do evento foi ajustada para que a execução do recurso acontecesse antes do evento.

### 31. Página 20

**Texto Original:** 9. Disponibilização dos recursos da subvenção (Bolsas); Início: 14/06/2024; Término: 14/06/2024;

**Texto Alterado:** 9. Disponibilização dos recursos da subvenção (Bolsas); Início: 18/06/2024; Término: 31/07/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A equipe do projeto entendeu que o prazo para a execução do recurso precisaria ser dilatado para o bom cumprimento da ação.

### 32. Página 20

**Texto Original:** 10. Prestação de contas da subvenção; Início: 17/06/2024; Término: 12/07/2024;

**Texto Alterado:** 10. Prestação de contas da subvenção; Início: 01/07/2024; Término: 31 /07/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A prestação de contas por parte dos beneficiários teve a data ajustada em função da prorrogação do prazo para utilização do recurso.

### 33. Página 20

**Texto Original:** 14. Prestação de contas Final; Início: 23/07/2024; Término: 23/09/2024;

**Texto Alterado:** 14. Prestação de contas Final; Início: 28/08/2024; Término: 29/11/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** Prazo ajustado para o período de 90 dias após o encerramento do projeto conforme o decreto nº 37.843 de 13/12/2016.

### 34. Página 21

**Texto Original:** Evento de encerramento com entrega dos certificados; Início: 14/06/2024; Término: 14/06/2024;

**Texto Alterado:** Evento de encerramento com entrega dos certificados; Início: 04/07/2024; Término: 04/07/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A data do evento de encerramento foi ajustada para uma melhor adequação à execução do recurso da subvenção econômica.

### 35. Página 21

**Texto Original:** Prestação de contas referente às bolsas; Início: 23/07/2024; Término: 23/07/2024;

**Texto Alterado:** Prestação de contas referente às bolsas; Início: 16/07/2024; Término: 31/07/2024;

**Justificativa para a alteração do texto:** A equipe gestora do projeto entendeu que o prazo para a ação estava aquém da necessidade de tempo. Por isso houve a dilatação de modo que o beneficiário possa executar a ação de maneira mais assertiva.

### 36. Página 25

**Texto Original:** Rubrica 2.8; quantidade: 06; Total: 15.000,00;

**Texto Alterado:** Rubrica 2.8; quantidade: 05; Total: 12.500,00;

**Justificativa para a alteração do texto:** No segundo mês de execução do projeto foi necessário fazer a troca do prestador do serviço. Devido ao processo de seleção da melhor solução para o projeto, não houve a execução do recurso no mês de fevereiro.

### 37. Página 25

**Texto Adicionado:** Rubrica 2.12; Quantidade: 5; Unidade: HT; Valor unitário: 500,00; Total: 2.500,00;

**Justificativa para a alteração do texto:** O conteúdo das palestras foi disponibilizado aos participantes do projeto em formato presencial, entretanto, houveram beneficiários que não conseguiram participar das palestras por incompatibilidade de agenda ou ainda por questão de dificuldades para o deslocamento até o BRBLab localizado na Granja do Torto. Para que todos pudessem ter acesso aos conteúdos, os palestrantes concordaram em fazer a gravação das palestras para que essas fossem disponibilizadas na plataforma Brasil Startups Academy.

### 38. Página 25

**Texto Original:** Rubrica 3.1; Quantidade: 30; Unidade: Bolsa; Valor unitário: 5.000,00; Valor total: 150.000,00;

**Texto Alterado:** Rubrica 3.1; Quantidade: 28; Unidade: Bolsa; Valor unitário: 5.000,00; Valor total: 140.000,00;

**Justificativa para a alteração do texto:** Durante o processo de curadoria e análise de propostas dos empreendedores de baixa renda, apenas 28 beneficiários foram habilitados de acordo com os critérios estabelecidos em edital de chamamento.

### 39. Página 23

**Texto Original:** Rubrica 2.3; Descrição: Eventos (Presencial ou Online): Serão dois eventos, sendo o primeiro para lançamento do projeto e o segundo para encerramento. As despesas aqui descritas são para a montagem do evento, transporte de equipes, buffet, aluguel de equipamentos audiovisuais, entre outras despesas. Quantidade: 02; Unidade: Serviço; Valor unitário: 4.500,00; Valor total: 9.000,00.

**Texto Alterado:** Rubrica 2.3; Descrição: Eventos (Presencial ou Online): Serão dois eventos, sendo o primeiro para lançamento do projeto e o segundo para encerramento. As despesas aqui descritas são para a montagem do evento, transporte de equipes, buffet, aluguel de equipamentos audiovisuais, entre outras despesas. Os custos poderão ser distribuídos entre os eventos. Quantidade: 02; Unidade: Serviço; Valor unitário: 9.500,00; Valor total: 19.000,00.

**Justificativa para a alteração do texto:** A realização do evento de encerramento contou com uma estrutura mais robusta em comparação com o evento de lançamento do projeto. Foi necessário investir recursos no aluguel da estrutura de audiovisual, (som e painel de led), Certificados e premiações, além do buffet contratado para oferecer um café da manhã aos convidados.

Da análise da proposta apresentada, o plano de trabalho visa fortalecer o ecossistema empreendedor no Distrito Federal e na RIDE através de capacitações e apoio financeiro. Na fase inicial, serão realizadas a contratação da equipe, elaboração do Plano de Monitoramento e atividades de comunicação, incluindo um evento de lançamento para engajar stakeholders.

Na fase de produção, duas frentes principais serão desenvolvidas: uma trilha de capacitações em empreendedorismo e educação financeira, com palestras e mentorias online direcionadas a empreendedores de baixa renda e startups em estágio inicial; e a concessão de subvenção econômica, selecionando participantes com base na conclusão da trilha e na apresentação de propostas.

O plano define claramente o uso dos recursos financeiros, especificando despesas diretas e indiretas, e estabelece critérios rigorosos para a prestação de contas. Após a fase de produção, haverá ênfase na comunicação dos resultados e na conclusão do projeto, garantindo transparência e visibilidade das ações realizadas.

Em suma, as alterações proposta não impactam o objeto da parceria e sim melhor detalha a forma de prestação de contas do que será aplicado assim como mera alteração de datas não gerando impacto na execução, na parte financeira e na vigência da parceria.

### 3. III. CONCLUSÃO

As justificativas apresentadas para a alteração da parceria são pertinentes e não comprometem o objeto da parceria. Do ponto de vista técnico, há viabilidade de alteração mediante Termo de Apostilamento. Em conformidade com o disposto no Art. 44 do Decreto 37.843/2016, **APROVO** a alteração do Plano de Trabalho.

Elaborado por:

**PATRÍCIA MOUTINHO CORREIA**

Aprovado por:

**CAIO LOBATO DE SOUZA**



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA MOUTINHO CORREIA - Matr.0277609-X, Diretor(a) de Capacitação e Inclusão Digital**, em 29/07/2024, às 16:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CAIO LOBATO DE SOUZA - Matr. 0284337-4, Subsecretário(a) de Inovação, Capacitação e Inclusão Digital**, em 29/07/2024, às 17:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=143511935)  
verificador= **143511935** código CRC= **B31EE4F1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Anexo do Buriti 14º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa - Bairro Asa Norte - CEP 70075-900 - DF  
Telefone(s):  
Sítio - <http://www.secti.df.gov.br/>